CRONOGRAMA **GERAL** DO **PDI** - **NOVEMBRO** DE **2013** A **AGOSTO** DE **2014**

ELABORAÇÃO DOS CAPÍTULOS DO PDI	NOVEMBRO				DEZEMBRO			JAN 2014	FEVEREIRO				MARÇO					ABRIL				MAIO				JUNHO				AGO
	4	11	18	25	2	9	16		3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	
1 - Perfil Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
2 - PPI	X	X	X	X	X	X																								
3 - Planejamento Estratégico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
4 - Organização Didático-Pedagógica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
5 - Plano de Oferta de Cursos e Vagas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
6 - Plano Diretor de Infraestrutura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
7 - Organização e Gestão de Pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
8 - Políticas de Atentimento aos Discentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
9 - Organização Administrativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
10 - Relações Externas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
11 - Política de EaD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
12 - Capacidade e Sustentabilidade Financeira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
13 - Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Revisão e Diagramação																					X	X	X	X						
Apreciação do PDI no CEPE																									X	X	X	X	26	
Aprovação do PDI no CONSUP																														13

CRONOGRAMA **DETALHADO** DOS **CAPÍTULOS 3** E **5**

	NOVEMBRO				DEZEMBRO			JAN 2014	FEVEREIRO				MARÇO					ABRIL				MAIO				JUNHO				AGO
	4	11	18	25	2	9	16		3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	
Síntese dos Trabalhos do Seminário	X	X																												
Finalização dos indicadores, metas e iniciativas		X	X	X	X																									
Preparação da Consulta Pública					X																									
Consulta Pública Planejamento Estratégico						X	X	X	X	X																				
Sistematização da Consulta Pública											X																			
Redação Final do Capítulo 3												X	X	X	X	X														
Elaboração da versão 2 do Plano de Oferta de Cursos e Vagas pelos câmpus	X	X	X	X	X																									
Reuniões PROEN, PRODIN e câmpus						X	X																							
Elaboração da versão 3 do Plano de Oferta de Cursos e Vagas pelos câmpus									X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2º Seminário do Plano de Oferta de Cursos e Vagas																		X	X											
Redação Final do Capítulo 5																			X	X	X	X								
Revisão e Diagramação																					X	X	X	X						
Envio do PDI para o CEPE e para o CONSUP																								X						
Apreciação no CEPE																									X	X	X	X	26	
Envio do parecer do CEPE para o CONSUP																													X	
Aprovação no CONSUP																														13