

CRONOGRAMA GERAL DO PDI

| Elaboração dos Capítulos do PDI | AGOSTO | | | | SETEMBRO | | | | | OUTUBRO | | | | NOVEMBRO | | | | DEZEMBRO | | | FEV/2 | MAR/ | |
|---|--------|----|----|-------|----------|----|----|----|----|---------|----|------|----|----------|----|----|-----|----------|----|----|-------|------|---|
| | 5 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 014 | 2014 | |
| | | | | SEPEI | REDITEC | | | | | | | SNCT | | | | | EPE | | | | | | |
| 1 - Perfil Institucional | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 2- PPI | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Planejamento Estratégico | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 4 - Organização Didático-Pedagógica | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 5 - Plano de Oferta de Cursos e Vagas | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 6 - Plano Diretor de Infraestrutura | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 7 - Organização e Gestão de Pessoas | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 8 - Políticas de Atendimento aos Discentes | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 9 - Organização Administrativa | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 10 - Relações Externas | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 11 - Política de EaD | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 12 - Capacidade e Sustentabilidade Financeira | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 13 - Avaliação e Acompanhamento do Des. Institucional | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | X | X | X | | | |
| Apreciação do PDI no CEPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Aprovação do PDI no CONSUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

| Detalhamento dos capítulos 3 e 5 | AGOSTO | | | | SETEMBRO | | | | | OUTUBRO | | | | NOVEMBRO | | | | DEZEMBRO | | | FEV/2 | MAR/ | |
|--|--------|----|----|-------|----------|----|----|----|----|---------|----|------|-------|----------|----|----|-----|----------|----|----|-------|------|--|
| | 5 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 014 | 2014 | |
| | | | | SEPEI | REDITEC | | | | | | | SNCT | | ICBL | | | EPE | | | | | | |
| Diagnóstico oferta x demanda (câmpus) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Reunião Instituições Públicas de Ensino em SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reunião CODIR - Diretrizes Planejamento Estratégico | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitação Comissões locais e articuladores de planejamento | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagnóstico SWOT – Câmpus | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagnóstico SWOT e Planejamento Estratégico Geral – Reitoria | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Preparação do Seminário do Planejamento Estratégico | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Seminário Plan. Estrat.: validação dos objetivos e metas | | | | | | | | | | | | | 30/31 | | | | | | | | | | |
| Elaboração do Planejamento Estratégico dos Câmpus | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Redação final do Capítulo 3 - Planejamento Estratégico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| Seminário Inicial do Plano de Oferta de Cursos | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Elaboração do Plano de Oferta de Cursos pelos Câmpus | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | |
| Seminário de Ajuste do Plano de Oferta de Cursos | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| Finalização do Plano de Oferta de Cursos | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| Redação do Capítulo 5 - Plano de Oferta de Cursos e Vagas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |