

CRONOGRAMA DE AJUSTES DO POCV E APROVAÇÃO DO PDI

ETAPAS	AGOSTO			SETEMBRO				OUTUBRO					NOVEMBRO				DEZEMBRO		
	11/ago	18/ago	25/ago	01/set	08/set	15/set	22/set	29/set	06/out	13/out	20/out	27/out	03/nov	10/nov	17/nov	24/nov	01/dez	08/dez	15/dez
Eventos destaques			Seminário POCV	SEPEI				CONSUP		SNCT	Seminário POCV				CONSUP				
Apresentação PDI no CONSUP	13																		
Análise dos capítulos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13	X	X	X	X	X	X	X	X											
Retorno dos POCV aos câmpus, com parecer do CEPE e recomendações do CONSUP			X																
Apresentação do cronograma de ajustes do POCV no CONSUP								1º											
Análise e aprovação dos capítulos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13								1º											
Revisão textual dos capítulos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13								X	X	X									
5º Seminário do POCV – webconferência			28																
Ajustes nos POCV			X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Reuniões com os câmpus					X	X	X	X	X										
6º Seminário do POCV – presencial											a marcar								
Preparação de material para o CONSUP												X							
Envio do POCV ajustado para o CONSUP													5						
Análise e aprovação do POCV															19				
Revisão textual do capítulo 4															X	X			
Diagramação do PDI											X	X	X	X	X	X	X		
Protocolar processo de credenciamento do IFSC no e-MEC												1	X	X	X	X	X	X	15

Responsáveis:
Comissão Temática
Comissão Operacional ou Comissão Central do PDI
CONSUP
Procurador Educacional Institucional

