

CRONOGRAMA GERAL DO PDI - NOVEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014

ELABORAÇÃO DOS CAPÍTULOS DO PDI	NOVEMBRO				DEZEMBRO			JAN 2014	FEVEREIRO				MARÇO					ABRIL				MAIO				JUNHO					JULHO				AGO 2014
	4	11	18	25	2	9	16		3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	
1 - Perfil Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
2 - PPI	X	X	X	X	X																														
3 - Planejamento Estratégico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
4 - Organização Didático-Pedagógica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
5 - Plano de Oferta de Cursos e Vagas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
6 - Plano Diretor de Infraestrutura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
7 - Organização e Gestão de Pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
8 - Políticas de Atendimento aos Discentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
9 - Organização Administrativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
10 - Relações Externas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
11 - Política de EaD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
12 - Capacidade e Sustentabilidade Financeira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
13 - Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Revisão e Diagramação																					X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Apreciação do PDI no CEPE																																	28		
Aprovação do PDI no CONSUP																																	29		
																																	13		

	NOVEMBRO				DEZEMBRO			JAN 2014	FEVEREIRO				MARÇO					ABRIL				MAIO				JUNHO					JULHO				AGO 2014
	4	11	18	25	2	9	16		3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	
Síntese dos Trabalhos do Seminário	X	X																																	
Finalização dos indicadores, metas e iniciativas		X	X	X	X																														
Preparação da Consulta Pública					X																														
Consulta Pública Planejamento Estratégico						X	X	X	X	X																									
Sistematização da Consulta Pública										X																									
Redação Final do Capítulo 3 Planejamento Estratégico											X	X	X	X	X																				
Elaboração da versão 2 do Plano de Oferta de Cursos e Vagas pelos câmpus	X	X	X	X	X																														
Elaboração da versão 3 do Plano de Oferta de Cursos e Vagas pelos câmpus									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2º Seminário do Plano de Oferta de Cursos e Vagas																																			
3º Seminário do Plano de Oferta de Cursos e Vagas																																			
Elaboração da versão 4 do Plano de Oferta de Cursos e Vagas pelos câmpus																									X	X									
Consolidação do Plano de Oferta de Cursos e Vagas Geral (PROEN/PRODIN)																																			
Apreciação e aprovação do Plano de Oferta de Cursos e Vagas pelos colegiados dos câmpus																																			
Redação Final do Capítulo 5 - Plano de Oferta de Cursos e Vagas																																			
Revisão e Diagramação																					X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Envio do PDI para o CEPE e para o CONSUP																																	X		
Apreciação no CEPE																																	28		
Envio do parecer do CEPE para o CONSUP																																	29		
Aprovação no CONSUP																																	X		
																																	13		