

| CRONOGRAMA DE REVISÃO DO POCV – 2016 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--|--|--|
| Capítulo | Atividades | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | | |
| 4 – POCV | Atualização da planilha do POCV | | | | | | | | | | | |
| | Constituição das comissões de revisão (central e locais por Câmpus) | | | | | | | | | | | |
| | Aprovação das diretrizes de revisão no CODIR | 17 | | | | | | | | | | |
| | Replanejar a oferta dos anos subsequentes (2017 a 2019) | | | | | | | | | | | |
| | Revisar os indicadores de oferta e metas do Câmpus | | | | | | | | | | | |
| | Apresentação da versão preliminar revisada no Colegiado do Campus | | | | | | 22 | | | | | |
| | Envio da versão preliminar à PROEN | | | | | | 23 | | | | | |
| | Primeira análise técnica pela Comissão Central de Revisão do POCV | | | | | | | | | | | |
| | Apreciação no Codir para revisão das diretrizes de revisão | | | | | | | | | | | |
| | Devolução da versão preliminar para ajustes aos Campus | | | | | | | | | | | |
| | Ajustes na planilha com base nas orientações da Comissão Central | | | | | | | | | | | |
| | Apresentação da versão final em reunião ampliada do Colegiado do Campus | | | | | | | | | | | |
| | Envio da versão final à PROEN | | | | | | | | | | | |
| | Segunda análise técnica pela Comissão Central | | | | | | | | | | | |
| | Compilação dos POCVs e análise dos indicadores de oferta do IFSC | | | | | | | | | | | |
| | Definir critérios de distribuição das novas vagas entre os câmpus | | | | | | | | | | | |
| | Apresentação ao CEPE (webconf) | | | | | | | | | | | |
| | Apreciação e aprovação no CEPE (reunião extraordinária) | | | | | | | | | | | |
| Apresentação e aprovação no CONSUP | | | | | | | | | | | | |